
Chlístov - splašková kanalizace a ČOV

Termíny plnění v měsících

Termíny plnění po týdnech

Vedlejší a ostatní náklady

SO 01 Splašková kanalizace  

SO 206 Vodovodní p � ípojka

PS 01 Technologickostrojní � ást � OV

PS 02 Elektrorozvody � OV, MaR

PS 03 P� enos dat

SO 102 Odbo � ky domovních p � ípojek

SO 103 � erpací stanice

SO 104 P� ípojka NN - � S

SO 201 Objekt � OV

SO 202 Propojovací potrubí, m � rný a vyústní objekt

SO 203 P� íjezdová komunikace a zpevn � né plochy

SO 204 Oplocení, terénní a sadové úpravy

SO 205 P� ípojka NN - � OV

Zahájení zkušebního provozu

P� edání díla Zadavateli

HARMONOGRAM POSTUPU STAVBY

38 39 40

40%(min 1 162 m) do 30.5.2014

stavební část ČOV do 31.7.2014

od 31.8.2014
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srpen 15 září 15

6 7 8 9 10 11 12 13

únor 15 březen 15 duben 15 květen 15 červen 15 červenec 15


